d		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
	0	tarea						
1		3	Proyecto Servicio Web - Envío Masivo	12 días	lun 30/05/16	dom 03/07/10		
2		3	Análisis del Proyecto	1 día	lun 30/05/16	sáb 04/06/16		
3		3	Elaboración de Análisis Funcional	8 horas	lun 30/05/16	sáb 04/06/16		Mario Ramirez, Rusbel Arte
4		3	Desarrollo	10.5 días	dom 05/06/10	sáb 02/07/16		
5		3	Modelado de Base de Datos	6 horas	dom 05/06/16	dom 05/06/16	3	Mario Ramirez, Rusbel Arte
6		3	Diseño de la interfaz -	3 horas	dom	dom	5	Mario Ramirez, Rusbel
			Administrador		05/06/16	05/06/16		Arteaga
7		3	Mapeo de la Interfaz	8 horas	dom 05/06/16	mar 07/06/16	6	Mario Ramirez, Rusbel Arte
8		3	Definición Capa de Datos	2 horas	jue 09/06/16	jue 09/06/16	7	Mario Ramirez, Rusbel Arte
9		3	Definición Capa de Negocio	30 horas	dom 12/06/16	dom 19/06/16	8	Mario Ramirez, Rusbel Arte
10		3	Definición Capa de Presentación	30 horas	dom 19/06/16	sáb 02/07/16	9	Mario Ramirez, Rusbel Arte
11		3	Pruebas y Validaciones	0.5 días	dom 03/07/10	dom 03/07/16		
12		3	Casos de Prueba	4 horas	dom 03/07/16	dom 03/07/16	10	Mario Ramirez, Rusbel Arte





